



GODIŠNJI PLAN RADA UDRUGE MED&X ZA 2025. GODINU

Sadržaj:

1. Pregled rada u 2025. godini
2. Konferencija Plexus 2025
3. Konferencija Plexus Skills
4. Med&X Accelerator
5. Hrvatska dijaspora u fokusu globalne suradnje
6. Med&X Webinar – projekt kontinuirane medicinske izobrazbe
7. Med&X Hot Science Balloon
8. Predstavljanje Republike Hrvatske na Expo Japan 2025 izložbi
9. Med&X Biomedical forum

Split, prosinac 2024.

1. PREGLED RADA U 2025. GODINI

U 2025. godini, a sukladno ciljevima Udruga, fokusirane su na iduće projekte:

1. Konferencija Plexus 2025
2. Konferencija Plexus Skills
3. Med&X Accelerator
4. Hrvatska Dijaspore U Fokus Globalne Suradnje
5. Med&X Webinar – Projekt Kontinuirane Medicinske Izobrazbe
6. Med&X Hot Science Balloon
7. Predstavljanje Republike Hrvatske Na Expo Japan 2025 Izložbi
8. Med&X Biomedical forum

U ovom dokumentu svaki projekt razložen je kroz iduće aspekte:

- Opis projekta
- Ciljevi projekta
- Ključne aktivnosti s kalendarom
- Financijsko opterećenje
- Raspodjela zaduženja

Kada se gleda na mjesečnoj razini, raspodjela aktivnosti po mjesecima predviđena je kako slijedi:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLEXUS 2025												
PLEXUS SKILLS												
ACCELERATOR												
HRV. DIJASPORA												
WEBINAR												
MED&X HSB												
EXPO 2025												
MED&X FORUM												

RASPODJELA ZADUŽENJA

Koordinatori projekata:

- Alen Juginović:
 - Konferencija Plexus 2025,
 - Hrvatska Dijaspورا U Fokusu Globalne Suradnje,
 - Predstavljanje Republike Hrvatske Na Expo Japan 2025 Izložbi,
 - Med&X Biomedical forum.
- Ivan Nikolić: Konferencija Plexus Skills
- Laura Rodman: Med&X Accelerator
- Lucija Skejić: Med&X Webinar – Projekt Kontinuirane Medicinske Izobrazbe
- Marina Grubić: Med&X Hot Science Balloon

Chief Operating Officer: Miro Vuković

Članovi Organizacijskog odbora:

- Alen Juginović
 - Med&X Accelerator: Partnerstva
 - Hrvatska Dijaspورا U Fokusu Globalne Suradnje: Program
 - Predstavljanje Republike Hrvatske Na Expo Japan 2025 Izložbi: Operativa
- Miro Vuković:
 - Med&X Accelerator: Pravna Podrška, Recenzija Prijava
 - Hrvatska Dijaspورا U Fokusu Globalne Suradnje: Operativa, Program, Financije
 - Predstavljanje Republike Hrvatske Na Expo Japan 2025 Izložbi: Operativa, Financije
- Ivan Nikolić:
 - Konferencija Plexus 2025: Program i Operativa
 - Konferencija Plexus Skills: Program
- Pjero Bačić
 - Konferencija Plexus 2025: Financije
 - Konferencija Plexus Skills: Operativa, Prijave, Financije
- Marina Grubić
 - Konferencija Plexus 2025: Dizajn
 - Konferencija Plexus Skills: Dizajn
 - Med&X Accelerator: Recenzija Prijava
 - Med&X Webinar – Projekt Kontinuirane Medicinske Izobrazbe: Dizajn
 - Med&X Hot Science Balloon: Dizajn, PR
- Sara Bulić
 - Med&X Hot Science Balloon: Program, PR
- Lucija Skejić
 - Konferencija Plexus 2025: PR
 - Med&X Webinar – Projekt Kontinuirane Medicinske Izobrazbe: Program
- **Nada Rakić**
 - Konferencija Plexus 2025: Partnerstva
 - Konferencija Plexus Skills: Partnerstva
- Paula Vučica

- Konferencija Plexus 2025: Prijave
- Konferencija Plexus Skills: PR
- Med&X Accelerator: PR
- Med&X Webinar – Projekt Kontinuirane Medicinske Izobrazbe: PR
- Laura Rodman
 - Hrvatska Dijaspورا U Fokusu Globalne Suradnje: Program, Dizajn
 - Predstavljanje Republike Hrvatske Na Expo Japan 2025 Izložbi: Program, Dizajn
 - Med&X Biomedical Forum: Organizacijski Odbor
- Karlo Blažević
 - Konferencija Plexus 2025: Društvene Mreže
 - Konferencija Plexus Skills: Društvene Mreže
 - Hrvatska Dijaspورا U Fokusu Globalne Suradnje: Društvene Mreže
 - Med&X Webinar – Projekt Kontinuirane Medicinske Izobrazbe: Društvene Mreže
 - Med&X Hot Science Balloon: Društvene Mreže
 - Predstavljanje Republike Hrvatske Na Expo Japan 2025 Izložbi: Društvene Mreže

	PLEXUS	PLEXUS SKILLS	WEBINAR	HSB	ACCELERATOR	EXPO 2025	HRV. DIJASPORA	BIOMED. FORUM
KOORDINATOR	ALEN	IVAN	LUCIJA	MARINA	LAURA*	ALEN	ALEN/MIRO	ALEN
PROGRAM	IVAN	IVAN	LUCIJA	SARA	ALEN	LAURA	ALEN/MIRO	LAURA
OPERATIVNA PRIJAVE	IVAN PAULA (prijave)	PJERO (+1 osoba?)	\	\	\	ALEN/MIRO	MIRO	
FINANCIJE	PJERO	PJERO	\	\	\	MIRO	MIRO	
DRUŠTVENE MREŽE	KARLO	KARLO	KARLO	KARLO	KARLO	KARLO	KARLO	
DIZAJN	MARINA	MARINA	MARINA	MARINA	MARINA	LAURA	LAURA	
PARTNERSITVA	NADA	NADA	\	\	\	\	\	
PR	LUCIJA	PAULA	PAULA	MARINA	PAULA	\	\	
COO	Miro Vuković							

*Do uključivanja Marije Pranjić kao novog koordinator Acceleratora

2. KONFERENCIJA PLEXUS 2025

2.1. OPIS PROJEKTA

Flagship konferencija Udruge koja okuplja mlade hrvatske stručnjake iz biomedicine s globalnim liderima, uključujući dobitnike Nobelove nagrade. Predstavlja višednevni događaj u Zagrebu koji se sastoji od više predavanja i *networking* događaja, a s ciljem inspiracije i umrežavanja sudionika kao i osiguranja široke društvene vidljivosti Udruge i njezinih aktivnosti. U sklopu projekta planirana i svečana Gala večera Udruge koja predstavlja ujedno i godišnje okupljanje članova Med&X Foruma. Planiran je i pred-događaj u Splitu koji će okupiti dio govornika konferencije u manjem i opuštenijem izdanju nekoliko dana prije glavnog događaja u Zagrebu.

2.2. CILJEVI PROJEKTA

Umrežavanje hrvatskih stručnjaka s globalnim liderima te promocija Udruge i izgradnja imidža kao respektabilne organizacije s vrhunskim međunarodnim poveznicama.

2.3. KLJUČNE AKTIVNOSTI S KALENDAROM

Planirano održavanje konferencije: prosinac 2025.

Mjeseci provedbe: tijekom cijele godine.

Prvi kvartal 2025.

- Formiranje organizacijskog odbora
- Definiranje programa konferencije
- Inicijalni kontakti s govornicima
- Definiranje lokacija
- Uspostavljanje financijskog plana prihoda i rashoda
- Ugovaranje sponzorstva

Drugi kvartal 2025.

- Potvrde govornika
- Rezervacije prostora
- Izrada marketinške strategije
- Ugovaranje sponzorstva

Treći kvartal 2025.

- Otvaranje prijava
- Marketing kampanja
- Logistička priprema

Četvrti kvartal 2025.

- Finalizacija programa
- Provedba konferencije
- Evaluacija

2.4. FINANCIJSKO OPTEREĆENJE

Ukupni troškovi konferencije procjenjuju se na iznos od 30.000€.

Planirani prihodi: kotizacije, potpore javnog i privatnog sektora.

Planirani rashodi: najam prostorija, hrana i piće za gala večeru, hotelski smještaj predavača, avionske karte za predavače, prijevoz i smještaj organizatora, troškovi pred-događaja u Splitu, ostali operativni troškovi.

2.5. RASPODJELA ZADUŽENJA

Koordinator projekta: Alen Juginović

Sastav organizacijskog odbora

- Program: Ivan Nikolić
- Operativa: Ivan Nikolić
- Prijave: Paula Vučica
- Financije: Pjero Bačić
- Društvene mreže: Karlo Blažević
- Dizajn: Marina Grubić
- Partnerstva: Nada Rakić
- PR: Lucija Skejić

3. KONFERENCIJA PLEXUS SKILLS

3.1. OPIS PROJEKTA

Jednodnevna stručna konferencija fokusirana na specifično kliničko pitanje ili izazov u medicini. Program je dizajniran za usavršavanje znanja i vještina hrvatskih liječnika i studenata viših godina medicine pod vodstvom vodećih svjetskih stručnjaka iz odabranog područja.

3.2. CILJEVI PROJEKTA

Ciljevi projekta su:

- Unaprjeđenje specifičnih kliničkih vještina hrvatskih liječnika i studenata medicine;
- Transfer znanja i vještina povezanih s najnovijim svjetskim praksama u Hrvatsku;
- Uspostavljanje izravne suradnje s vodećim svjetskim stručnjacima;
- Transfer znanja kroz direktnu interakciju sa stručnjacima.

3.3. KLJUČNE AKTIVNOSTI S KALENDAROM

Siječanj 2025.

- Imenovanje članova organizacijskog odbora;
- Definiranje specifičnog kliničkog problema teme;
- Izrada preliminarog budžeta;
- Ugovaranje sponzorstva
- Početak kontakta s potencijalnim predavačima.

Veljača 2025.

- Finalizacija odabira predavača;
- Potvrda datuma održavanja;
- Rezervacija konferencijskog prostora;
- Ugovaranje sponzorstva
- Definiranje potrebne tehničke opreme.

Ožujak 2025.

- Izrada detaljnog programa konferencije;
- Pokretanje marketinške strategije;
- Otvaranje sustava za prijave;
- Ugovaranje sponzorstva
- Organizacija smještaja za predavače.

Travanj 2025.

- Intenzivna promocija prema ciljanoj skupini liječnika;
- Priprema materijala za sudionike;
- Koordinacija tehničkih zahtjeva s predavačima;

Svibanj 2025.

- Zatvaranje prijave;

- Finalizacija svih logističkih detalja.

Lipanj 2025.

- Završne pripreme lokacije;
- Dolazak i smještaj predavača;
- Provedba konferencije;
- Evaluacija i prikupljanje povratnih informacija.

Mjeseci provedbe: siječanj – lipanj 2025.

3.4. FINANCIJSKO OPTEREĆENJE

Ukupni troškovi konferencije procjenjuju se na iznos od 10.000,00€.

Planirani prihodi: kotizacije sudionika, sponzorstva i sredstva dobivena na javnim natjecajima.

Planirani rashodi: putni troškovi i smještaj predavača, najam konferencijskog prostora, tehnička oprema, materijali za sudionike te osvježenja, catering i reprezentacija.

3.5. RASPODJELA ZADUŽENJA

Koordinator projekta: Ivan Nikolić

Sastav organizacijskog odbora

- Program: Ivan Nikolić
- Operativa: Pjero Bačić
- Prijave: Pjero Bačić
- Financije: Pjero Bačić
- Društvene mreže: Karlo Blažević
- Dizajn: Marina Grubić
- Partnerstva: Nada Rakić
- PR: Paula Vučica

4. MED&X ACCELERATOR

4.1. OPIS PROJEKTA

Program stručnog usavršavanja koji omogućuje najboljim hrvatskim studentima boravak na prestižnim svjetskim akademskim institucijama tijekom ljeta 2025. godine. Program je usmjeren razvoju talenata kroz praktično iskustvo u vrhunskim istraživačkim centrima i bolnicama kao i jačanju međunarodne znanstvene suradnje. Do sada je program omogućio prilike za osam hrvatskih studenata na institucijama kao što su Massachusetts General Hospital, Whitehead Institute of Harvard and MIT, Cleveland Clinic i King's College London.

4.2. CILJEVI PROJEKTA

Primarni cilj je osigurati hrvatskim studentima priliku za stjecanje međunarodnog iskustva i praktičnih vještina na vodećim svjetskim institucijama. Dodatni ciljevi uključuju uspostavljanje dugoročnih odnosa s prestižnim međunarodnim institucijama i jačanje poveznica s hrvatskom dijasporom.

4.3. KLJUČNE AKTIVNOSTI S KALENDAROM

Siječanj 2025.

- Finalizacija pripremne dokumentacije (Natječaj i Pravilnik te svi pripadajući obrasci i dokumenti)
- Provođenje promotivnih aktivnosti
- Provođenje prve faze selekcijskog postupka

Veljača 2025.

- Provođenje druge faze selekcijskog postupka (intervjui)

Ožujak – Srpanj 2025.

- Donošenje odluke o odabiru kandidata
- Priprema dokumentacije za vize
- Organizacija putovanja
- Finalizacija planova boravka
- Organizacija smještaja

Kolovoz - Listopad 2025.

- Provedba programa na institucijama
- Kontinuirano praćenje i podrška
- Redovita komunikacija s mentorima

Studenj – Prosinac 2025.

- diseminacija rezultata

Mjeseci provedbe: tijekom cijele godine.

4.4. FINANCIJSKO OPTEREĆENJE

Ukupno financijsko opterećenje projekta: 3.600,00€.

Planirani prihodi: kotizacije za sudjelovanje u programu, projektna sredstva (Središnji državni ured za Hrvate izvan RH i Splitsko – dalmatinska županija).

Planirani rashodi: 6 studenata s pojedinačnim stipendijama od 600€.

4.5. RASPODJELA ZADUŽENJA I KOORDINACIJA RADA

Koordinator projekta: Laura Rodman

Pravna podrška: Miro Vuković

Partnerstva: Alen Juginović

Recenzija prijava: Miro Vuković, Marina Grubić

PR: Nada Rakić, Paula Vučica

5. HRVATSKA DIJASPORA U FOKUSU GLOBALNE SURADNJE

5.1. OPIS PROJEKTA

Projekt se provodi s potporom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske s ciljem povezivanja s hrvatskom dijasporom u Londonu i New Yorku. Kroz dva poludnevna događaja u Londonu i New Yorku koja će se organizirati u diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske, projekt će predstaviti rad Udruge i mogućnosti suradnje s ciljem jačanja veza za buduće projekte, posebice programa Med&X Accelerator program te naročito Hrvaticama i Hrvatima koji žive i rade u ciljanim gradovima i na ciljanim institucijama.

5.2. CILJEVI PROJEKTA

Primarni cilj je uspostaviti suradnju s istaknutim pojedincima hrvatske dijaspare u biomedicinskom sektoru radi razvoja budućih projekata Udruge. Projekt također teži ojačati međunarodnu vidljivost hrvatske biomedicinske zajednice i stvoriti mrežu potpore za hrvatske studente i znanstvenike u inozemstvu. Suradnje i poveznice ostvarene ovim projektom imaju za cilj preliti se u otvaranje novih baza za provođenje projekta Med&X Accelerator.

5.3. KLJUČNE AKTIVNOSTI S KALENDAROM

Mjeseci provedbe: siječanj – veljača i rujan – studeni 2025.

LONDON EVENT (Veljača 2025.)

Siječanj 2025.

- Finalizacija programa s ACBP organizacijom
- Priprema pozivnica i materijala
- Koordinacija s Veleposlanstvom RH u Londonu

Veljača 2025.

- Organizacija putovanja i smještaja
- Provedba događaja

NEW YORK EVENT (Studen 2025.)

Rujan 2025.

- Definiranje programa
- Koordinacija s Generalnim konzulatom RH u New Yorku
- Početak pripreme materijala

Listopad 2025.

- Slanje pozivnica
- Finalizacija logistike

Studen 2025.

- Provedba događaja

5.4. FINANCIJSKO OPTEREĆENJE

Ukupno financijsko opterećenje projekta: 6.000,00€.

Planirani prihodi: sredstva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH

Planirani rashodi: putni troškovi organizacijskog tima, smještaj organizacijskog tima, najam prostora i cateringa za događaje.

5.5. RASPODJELA ZADUŽENJA I KOORDINACIJA RADA

Voditelj projekta: Alen Juginović

Operativa: Miro Vuković

Program: Miro Vuković, Alen Juginović, Laura Rodman, predstavnici ACBP

Financije: Miro Vuković

Društvene mreže: Karlo Blažević

Dizajn: Laura Rodman

6. MED&X WEBINAR – PROJEKT KONTINUIRANE MEDICINSKE IZOBRAZBE

6.1. OPIS PROJEKTA

Program kontinuirane medicinske edukacije koji se provodi kroz dva specijalizirana virtualna predavanja tijekom 2025. godine. Svaki *webinar* fokusira se na specifično područje medicine, a predavači su vodeći svjetski stručnjaci. Program je dizajniran kako bi omogućio hrvatskim liječnicima pristup najnovijim spoznajama i praksama u odabranim područjima medicine.

6.2. CILJEVI PROJEKTA

Program ima za cilj unaprijediti znanje i kompetencije hrvatskih liječnika kroz interaktivne online edukacije. Poseban naglasak stavlja se na prijenos praktičnih znanja i najnovijih svjetskih iskustava u hrvatsku medicinsku praksu.

6.3. KLJUČNE AKTIVNOSTI S KALENDAROM

Mjeseci provedbe: ožujak – svibanj i kolovoz – listopad 2025.

PRVI WEBINAR (Travanj 2025.)

Ožujak 2025.

- Odabir teme i kontaktiranje potencijalnih predavača
- Definiranje točnog datuma
- Priprema tehničke infrastrukture
- Prijava na povjerenstvo Liječničke komore

Travanj 2025.

- Otvaranje prijava
- Marketing prema ciljanoj skupini
- Priprema materijala za sudionike

Svibanj 2025.

- Provedba webinara
- Evaluacija i prikupljanje povratnih informacija

DRUGI WEBINAR (Listopad 2025.)

Kolovoz 2025.

- Odabir teme i predavača
- Definiranje datuma
- Tehnička priprema
- Prijava na povjerenstvo Liječničke komore

Rujan 2025.

- Otvaranje prijava
- Promocijske aktivnosti
- Priprema materijala

Listopad 2025.

- Provedba webinara
- Evaluacija programa

6.4. FINANCIJSKO OPTEREĆENJE

Ukupno financijsko opterećenje projekta: 0€

Planirani prihodi: kotizacije za sudjelovanje na tečaju.

Planirani rashodi: projekt bez rashoda (pod uvjetom da su predavači bez honorara).

6.5. RASPODJELA ZADUŽENJA I KOORDINACIJA RADA

Voditelj projekta: Lucija Skejić

Program: Lucija Skejić

Društvene mreže: Karlo Blažević

Dizajn: Marina Grubić

PR: Paula Vučica

7. MED&X HOT SCIENCE BALLON

7.1. OPIS PROJEKTA

Virtualna znanstvena platforma koja okuplja (primarno hrvatske) stručnjake iz područja biomedicine u zemlji i inozemstvu radi uspostavljanja profesionalne suradnje. Ova platforma može služiti ne samo za unaprjeđenje znanstvenog promišljanja diskusijom najnovijih članaka već može poslužiti i za poticanje novih zajedničkih među-institucijskih istraživačkih projekata kao i poticanju svih drugih oblika profesionalne suradnje, naročito u pogledu dijeljenja novih kliničkih praksi.

Program je osmišljen kao kontinuirana aktivnost tijekom cijele godine, s tendencijom razvoja specijaliziranih interesnih skupina za pojedina područja medicine koje će omogućiti održavanje zasebnih sastanaka skupina mladih liječnika i biomedicinskih profesionalaca zainteresiranih za pojedino područje (bio)medicine. Na takvim sastancima sudionici mogu ne samo zajednički diskutirati o najnovijim dostignućima pojedinog područja u objavljenim znanstvenim radovima, već mogu razmjenjivati i ostala profesionalna iskustva te stvarati za zajedničke istraživačke i druge profesionalne inicijative.

Poseban naglasak stavlja se na mapiranje i uključivanje mladih hrvatskih znanstvenika koji djeluju u inozemstvu kao i na povremene ciljne intervju s vodećim znanstvenicima u svijetu.

7.2. CILJEVI PROJEKTA

Projekt ima za cilj stvoriti aktivnu virtualnu zajednicu hrvatskih znanstvenika koja će redovito diskutirati najnovije znanstvene spoznaje. Kroz ovu platformu teži se izgraditi baza znanja i ekspertize, potaknuti znanstvenu diskusiju te identificirati potencijalne suradnje među znanstvenicima. Dugoročno, cilj je formirati specijalizirane interesne skupine koje će se fokusirati na specifična područja medicine.

7.3. KLJUČNE AKTIVNOSTI S KALENDAROM

U 2025. godini definiraju se iduće okvirne ključne aktivnosti:

- Uspostava virtualne platforme
- Kreiranje baze kontakata hrvatskih znanstvenika
- Razvoj formata znanstvenih diskusija
- Organizacija mjesečnih virtualnih sastanaka
- Proširenje baze članova i razvoj konkretnog *membership* programa

7.4. FINANCIJSKO OPTEREĆENJE

Ukupno financijsko opterećenje projekta: 0€

Planirani prihodi: kotizacije za sudjelovanje na intervjuima i interesnim skupinama (eventualno).

Planirani rashodi: projekt bez rashoda.

7.5. RASPODJELA ZADUŽENJA I KOORDINACIJA RADA

Voditelj projekta: Marina Grubić

Program: Sara Bulić

Društvene mreže: Karlo Blažević

Dizajn: Marina Grubić

PR: Marina Grubić, Sara Bulić

8. PREDSTAVLJANJE REPUBLIKE HRVATSKE NA EXPO JAPAN 2025 IZLOŽBI

8.1. OPIS PROJEKTA

U suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Udruga Med&X organizira specijalizirani događaj "Technology and Health: Digital Medicine" na hrvatskom paviljonu svjetske izložbe EXPO 2025 u Japanu. Događaj je zakazan za 1. srpnja 2025. i predstaviti će dostignuća hrvatske medicine s posebnim naglaskom na digitalne inovacije i međunarodnu suradnju u akademskoj zajednici.

Udruga Med&X će predstaviti svoje međunarodne kolaborativne programe pri čemu će posebno biti istaknuta suradnja s vodećim svjetskim institucijama poput Mayo Clinic, Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School. Na panel diskusiju pozvani su predstavnici prestižnih svjetskih medicinskih i tehnoloških institucija, uključujući vodeće stručnjake iz područja digitalne medicine, umjetne inteligencije u zdravstvu te biotehnologije.

Dva dana prije glavnog događaja, organizira se networking druženje za sve sudionike hrvatskog paviljona i predstavnike drugih zemalja. Ovo "Cross Pavilion BioMed Networking" okupljanje prilika je za povezivanje hrvatskih stručnjaka s kolegama iz Japana, SAD-a i drugih zemalja sudionica EXPO-a, s ciljem uspostavljanja novih suradnji i razmjene iskustava.

Nakon panel diskusije, predviđeno je networking druženje u prostoru hrvatskog paviljona, gdje će sudionici imati priliku za detaljnije razgovore i uspostavljanje konkretnih suradnji u neformalnom okruženju.

8.2. CILJEVI PROJEKTA

Projekt ima za cilj predstaviti Hrvatsku kao zemlju s razvijenim potencijalom u području digitalne medicine i biomedicinskih inovacija. Projekt teži ojačati postojeće i uspostaviti nove međunarodne suradnje između hrvatskih i svjetskih medicinskih institucija i potaknuti transfer znanja i tehnologija.

8.3. KLJUČNE AKTIVNOSTI S OKVIRNIM KALENDAROM

Ključne aktivnosti među ostalim uključuju:

- Definiranje formata događaja, uključujući i sadržaj, u suradnji s Ministarstvom;
- Operativna organizacija putovanja te logistička organizacija, uključujući rezerviranje dodatnih prostora po potrebi;
- Prijava projekta na natječaj Ministarstva (navedeno niže);
- PR organizacija događanja, uključujući identificiranje i pozivanje ciljnih sudionika;
- Organizacija ostalih sastanaka na EXPO izložbi.

Mjeseci provedbe: Siječanj – Srpanj 2025.

8.4. FINANCIJSKO OPTEREĆENJE

Ukupno financijsko opterećenje projekta: 4.000,00€ (uključene dvije povratne karte Osaka – Split i Osaka – Boston te 6 noćenja za dvije osobe)

Planirani prihodi: podrška Hrvatske gospodarske komore, projektna sredstva Ministarstva vanjskih i europskih poslova (u slučaju pozitivno evaluiranog projektnog prijedloga na natječaj „Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH“).

Planirani rashodi: putni troškovi organizacijskog tima, smještaj u Japanu, reprezentacija.

8.5. RASPODJELA ZADUŽENJA I KOORDINACIJA RADA

Voditelj projekta: Alen Juginović

Program: Laura Rodman

Operativa: Alen Juginović, Miro Vuković

Financije: Miro Vuković

Društvene mreže: Karlo Blažević

Dizajn: Laura Rodman

9. MED&X BIOMEDICAL FORUM

9.1. OPIS PROJEKTA

Med&X Biomedical Forum predstavlja vodeću hrvatsku platformu za povezivanje istaknutih stručnjaka u biomedicini i srodnim područjima. Kroz strukturirani pristup umrežavanju i razmjeni znanja, Forum djeluje kao katalizator za napredak hrvatske znanosti i medicine na globalnoj razini. Forum okuplja članove kroz godišnju članarinu koja im omogućuje pristup ekskluzivnim događanjima, umrežavanje s drugim članovima i sudjelovanje u razvoju strateških inicijativa.

9.2. CILJEVI PROJEKTA

- Stvaranje ekskluzivne mreže vodećih stručnjaka u biomedicini
- Poticanje međunarodne suradnje i razmjene znanja
- Olakšavanje pristupa resursima i ekspertizi za članove
- Jačanje konkurentnosti hrvatske biomedicinske zajednice
- Razvoj strateških inicijativa za unapređenje biomedicinskog sektora

9.3. KLJUČNE AKTIVNOSTI S KALENDAROM

9.4. FINANCIJSKO OPTEREĆENJE

Ukupno financijsko opterećenje:

Prihodi: Godišnje članarine, sponzorstva strateških partnera, naknade za posebne događaje

Rashodi: Održavanje online platforme, Organizacija događanja, Marketing i komunikacija,

Troškovi networkinga

9.5. RASPODJELA ZADUŽENJA I KOORDINACIJA RADA

Koordinator projekta: Alen Juginović

Organizacijski odbor: Laura Rodman